

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
沖縄県	久米島町	清水地区	北原									
			大原									
			鳥島				①・②			③・④		
			仲泊									
			大田									
			兼城									
		大岳地区	西銘									
			上江洲									
			山里				①・②			③・④		
			仲地									
			具志川									
			仲村渠									
		比屋定地区	宇江城				①・②			③・④		
			比屋定									
			阿嘉									
		美崎地区	真謝				①・②			③・④		
			宇根									
			奥武									
		仲里地区	謝名堂									
			比嘉				①・②			③・④		
			真我里									
			銭田									
			島尻									
		久米島地区	嘉手苅				①・②			③・④		
山城												
儀間												

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話合い
 - ④ プランの取りまとめ手続