

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度		
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月
沖縄県	久米島町	清水地区	北原 大原 鳥島 仲泊 大田 兼城											
		大岳地区	西銘 上江洲 山里 仲地 具志川 仲村渠											
		比屋定地区	宇江城 比屋定 阿嘉			①		②		③	④			
		美崎地区	真謝 宇根 奥武											
		仲里地区	謝名堂 比嘉 真我里 銭田 島尻											
		久米島地区	嘉手苅 山城 儀間											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。