

平成31年度工事発注計画

	工事名称	入札予定	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)
1	町道飛行場城跡線災害復旧工事（平成30年災）	第1四半期	北原地区	土木	160日	L=232m
2	複合型防災・地域交流拠点施設建築工事	第1四半期	嘉手苺地区	建築	300日	RC造 3階 延床 1,720㎡
3	複合型防災・地域交流拠点施設電気工事	第1四半期	嘉手苺地区	電気設備	300日	一式
4	複合型防災・地域交流拠点施設機械工事	第1四半期	嘉手苺地区	機械設備	300日	一式
5	比嘉2号線道路改良工事	第1四半期	比嘉地区	土木	150日	L=183m
6	仲里公園（仮称）造成工事	第1四半期	比嘉地区	土木	180日	A=5,600㎡
7	仲里公園（仮称）公衆便所新築工事	第1四半期	比嘉地区	建築	180日	A=29㎡
8	下水道銭田污水枝線布設工事	第1四半期	銭田地区	土木	200日	小口径推進工 L=100m 開削工 L=57m
9	進入道路及び駐車場整備工事	第1四半期	銭田地区	土木	180日	L=470m A=600㎡
10	受変電施設設置工事	第1四半期	銭田地区	電気設備	150日	1棟
11	儀間1号線整備工事	第2四半期	儀間地区	土木	280日	L=100m
12	兼城港ターミナル整備工事	第2四半期	兼城地区	建築一式	270日	1階 RC造 A=425.58㎡
13	儀間漁港第1防波堤機能保全対策工事	第2四半期	儀間地区	漁港建設	180日	L=84m
14	仲里地区排水路・農道整備工事(31)	第2四半期	比嘉地区	農業土木	120日	排水路L=480m 路面保護L=380m
15	比屋定地区排水路・農道整備工事(31-1)	第2四半期	比屋定地区	農業土木	150日	排水路L=400m 路面保護L=350m
16	比屋定2期地区沈砂池・排水路工事(31-1)	第2四半期	宇江城地区	農業土木	150日	沈砂池 1基 排水路L=400m
17	島尻地区1号減圧弁改修工事(31-1)	第2四半期	島尻地区	農業土木	120日	減圧弁1基
18	島尻地区2号減圧弁改修工事(31-2)	第2四半期	島尻地区	農業土木	120日	減圧弁1基
19	島尻地区3号減圧弁改修工事(31-3)	第2四半期	島尻地区	農業土木	120日	減圧弁1基
20	真我里排水路設置工事	第2四半期	真我里地区	農業土木	120日	L=270m
21	農道真謝45号線改良工事	第2四半期	真謝地区	農業土木	150日	L=460m
22	久米島町中層型浮魚礁設置工事（13番、14番）	第2四半期	久米島近海	漁礁設置	150日	漁礁3基
23	久米島町小・中学校空調設置工事（31-1）	第2四半期	町内小・中学校	空調設備	150日	4校
24	久米島町小・中学校空調設置工事（31-2）	第2四半期	町内小・中学校	空調設備	150日	4校
25	比屋定地区排水路・農道整備工事(31-2)	第3四半期	比屋定地区	農業土木	120日	水兼農道L=150 排水路L=250m
26	比屋定2期地区沈砂池・排水路工事(31-2)	第3四半期	宇江城地区	農業土木	120日	水兼農道L=590 排水路L=200m