

令和2年度 久米島町工事発注計画

※ 本発注計画は、設計額の確定により公表後においてもランク変更、規模等に変更が生じる場合があります。

※ 現時点において、確定した内容ではありません。

	工事名称	入札予定	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)
1	比屋定地区排水路・農道工事(R2-1)	第2半期	比屋定地区	農業土木	150日	排水路・農道工
2	比屋定地区排水路・農道工事(R2-2)	第3半期	比屋定地区	農業土木	120日	排水路・農道工
3	比屋定地区排水路・農道工事(R2-3)	第3半期	比屋定地区	農業土木	120日	排水路・農道工
4	比屋定2期地区排水路・農道工事(R2-1)	第3半期	比屋定地区	農業土木	120日	排水路・農道工
5	比屋定2期地区排水路・農道工事(R2-2)	第3半期	宇江城地区	農業土木	120日	排水路・農道工
6	清水21号農道整備工事	第1半期	久米島西部	農業土木	150日	農道整備L=380m
7	島尻地区減圧弁改修工事R2	第2半期	島尻地区	農業土木	200日	減圧弁施設改修2基
8	久米島地区転落防止柵設置工事R2	第2半期	久米島地区	農業土木	100日	転落防止柵設置L=113m
9	清水第1地区沈砂池設置工事(R2)	第1半期	大原地区	農業土木	200日	沈砂池工1式
10	儀間漁港第1防波堤機能保全対策工事	第1半期	儀間漁港	一般土木	210日	第1防波堤L=43m
11	橋梁補修工事(島尻)	第1半期	島尻地区	一般土木	180日	橋梁補修 一式
12	橋梁補修工事(真謝)	第1半期	真謝地区	一般土木	180日	橋梁補修 一式
13	比嘉2号線道路改良工事	第1半期	比嘉地区	一般土木	130日	道路 L=70m
14	兼城港旅客ターミナル建築工事	第1半期	兼城地内	建築	250日	延べ床面積 455.33㎡
15	儀間1号線道路改良工事	第1半期	儀間地内	一般土木	250日	道路 L=150m
16	仲里公園整備工事	第1半期	比嘉地区	一般土木	300日	造成・複合遊具設置
17	下水道銭田汚水枝線布設工事	第1半期	銭田地区	一般土木	150日	開削工 L=230m
18	下水道銭田マンホールポンプ工事	第1半期	銭田地区	電気設備	150日	マンホールポンプ一 式、制御盤一式
19	仲里地区車えび養殖場機能保全工事	第1半期	仲里地区	一般土木	130日	裏法被覆工 L=100m
20	久米島霊園(納骨堂)建築工事	第1半期	儀間地区	建築	300日	延べ床面積352.79㎡ 敷地面積1,067㎡
21	久米島霊園(納骨堂)取付道路整備工事	第1半期	儀間地区	一般土木	150日	道路 L=50m
22	再生可能エネルギー設備等導入工事	第3半期	久米島町内	電気設備	150日	太陽光発電設備一式
23	久米島町防災行政無線デジタル化整備工事	第2半期	町内一円	機械設備	240日	防災無線 基地局、遠隔 制御設備 設置工事
24	久米島町防災情報収集発信システム整備工事	第2半期	町内一円	機械設備	240日	情報収集発信システム 構築・機器設置工事