

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年11月25日

計画の名称	久米島町宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	久米島町												
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、宅地の耐震化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	12	A	12	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3		R4
1	第二次スクリーニング調査の実施			
	第二次スクリーニング調査を実施した割合	0%	%	100%
	第二次スクリーニング調査箇所数 / 大規模盛土造成地箇所数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	離島	久米島町	直接	久米島町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査 久米島町	大規模盛土造成地変動予測調 査 第2次スクリーニング	久米島町						12	-	-	
												小計						12		
											合計						12			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	7	0			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	7	0			
前年度からの繰越額 (d)	0	7			
支払済額 (e)	0	7			
翌年度繰越額 (f)	7	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					