

## 令和5年度 工事発注計画

※ 設計額の確定により変更が生じる場合があります。

工事名称	入札予定時期	工事場所	工事種別	工期	備考 (工事概要等)
中層型浮魚礁回収・設置工事 (R5)	第1四半期	町地内	土木	180日	中層型浮魚礁更新 2基
清水第1地区排水路整備工事【R5-1】	第1四半期	大原地内	土木	200日	排水路工 L=80m
清水第1地区排水路整備工事【R5-2】	第1四半期	大原地内	土木	160日	排水路工 L=150m
宇江城地区1号・2号農道整備工事 (R5)	第1四半期	宇江城地内	土木	120日	L=167.8m・L=94.9m
宇江城地区営農雑用水施設整備工事 (R5)	第1四半期	宇江城地内	土木	180日	貯水施設 1基・給水施設 1基
宇江城城址線工事1工区 (R5)	第1四半期	宇江城地内	土木	300日	L=141m/W=6.5
宇江城城址線工事2工区 (R5)	第1四半期	宇江城地内	土木	300日	L=148m/W=6.5
下水道銭田污水枝線布設工事	第2四半期	銭田地内	土木	140日	開削工 φ200 L=55m
清水第2地区排水路整備工事 (R5-1)	第2四半期	山里地内	土木	200日	排水路工 L=230m
清水第2地区排水路整備工事 (R5-2)	第2四半期	西銘地内	土木	200日	排水路工 L=343m
大原びーち線道路改良工事	第2四半期	大原地内	土木	180日	L=100m
儀間地区排水路改修工事 (R5-1)	第2四半期	儀間地内	土木	150日	排水路工 L=108m
儀間地区排水路改修工事 (R5-2)	第2四半期	儀間地内	土木	150日	排水路工 L=115m
儀間地区排水路改修工事 (R5-3)	第2四半期	儀間地内	土木	180日	排水路工 L=193m
仲里小学校校舎耐震補強工事	第2四半期	謝名堂地内	建築	150日	校舎耐震補強 2棟
久米島小学校校舎耐震補強工事	第2四半期	儀間地内	建築	150日	校舎耐震補強 1棟
消火栓更新事業	第3四半期	真謝・鳥島	土木	180日	消火栓更新5か所