

令和8年度 発注予定工事一覧表

【特記事項】

・令和8年4月公表データ

・ここに掲載する内容は、令和8年度（4月現在）の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

担当課	工事名称	入札予定時期	工事場所	工事種別	工期	備考 (工事概要等)
消防本部	消防本部庁舎改修工事	第1四半期	消防本部	建築	180日	庁舎改修工事
上下水道課	下水道山城汚水幹線布設工事(R8)	第1四半期	山城地内	土木	180日	開削工法 φ200mm L=0.20km
上下水道課	下水道山城汚水枝線布設工事(R8)	第1四半期	山城地内	土木	180日	開削工法 φ200mm L=0.20km
環境保全課	久米島野球場セーフティフェンス改修工事	第1四半期	鳥島地内	土木	180日	フェンス改修
産業振興課	沖縄地区(久米島)中層型浮魚礁回収・設置工事(R8)	第1四半期	町地内	土木	180日	中層型浮魚礁 更新 2基
建設課	大原ビーチ線道路改良工事	第1四半期	大原地内	土木	120日	道路改良工事 L=50m
建設課	清水第1地区排水路整備工事(R8)	第1四半期	大原地内	土木	180日	排水路改修 L=411m
建設課	清水第1地区農道舗装工事(R8)	第1四半期	大原地内	土木	100日	舗装 920㎡
建設課	清水第2地区排水路整備工事(R8-1)	第1四半期	鳥島地内	土木	210日	排水路改修 L=410m
建設課	清水第2地区排水路整備工事(R8-2)	第1四半期	仲泊地内	土木	210日	排水路改修 L=200m
建設課	比嘉6号道路改良工事	第2四半期	比嘉地内	土木	180日	道路改良工事 L=100m
建設課	謝名堂1号線(謝名堂1号橋)修繕工事	第2四半期	謝名堂地内	土木	180日	橋梁保全工事 L=12m
建設課	謝名堂地区排水路整備工事(R8)	第2四半期	謝名堂地内	土木	180日	排水路改修 L=314m
上下水道課	山城浄水場系統施設更新工事(機械・第2期)	第2四半期	山城地内	設備	240日	機械設備
上下水道課	山城浄水場系統施設更新工事(電気・第2期)	第2四半期	山城地内	電気	240日	電気設備
産業振興課	堆肥原料置き場屋根設置工事	第2四半期	嘉手苺地内	建築	150日	堆肥原料置き場屋根設置
教育課	比屋定小教員住宅浄化槽改修工事	第2四半期	宇江城地内	土木	90日	浄化槽等改修
教育課	久米島西中学校体育館屋根改修工事	第2四半期	西銘地内	建築	150日	軒先鋼板差替え工法 1,138㎡
建設課	宇江城城址線道路改良工事	第3四半期	宇江城地内	土木	240日	道路改良 L=260m